

Информация
о плане подготовки городского округа Дегтярск
к отопительному периоду 2024/2025 года

30 мая 2024 года в городском округе Дегтярск завершился отопительный период, и с этого момента, как и в предыдущие годы, началась подготовка к следующему отопительному периоду - 2024/2025.

Мероприятия по подготовке к очередному отопительному сезону, как правило, начинаются с июня.

План мероприятий утвержден постановлением администрации городского округа Дегтярск от 13.06.2024 № 527.

Контроль за комплексом мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к сезонной эксплуатации, срокам и объемам работ осуществляет штаб, сформированный главой городского округа Дегтярск.

Планом подготовки городского округа Дегтярск к отопительному периоду 2024/2025 годов предусмотрены следующие мероприятия.

1. Мероприятия организационного характера:

1.1. Согласование планов мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях 2024/2025 годов. Срок исполнения 03.06.2024. Ответственные руководители – глава городского округа и профильный заместитель главы городского округа Дегтярск.

1.2. Предоставление информации в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, в Западный управленческий округ в период подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к работе в зимних условиях и в ходе отопительного сезона 2024/2025гг., а именно:

- сведения по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону **по форме 1-ЖКХ (зима)** – с июня по ноябрь 2024 года по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца;

- сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях **по форме 3-ЖКХ (зима)** – ежемесячно в течение отопительного периода до 02 числа месяца, следующего за отчетным;

- сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях по состоянию на 01 ноября 2024 года **по форме 2-ЖКХ (зима)**, срок исполнения - до 15 ноября 2024 года.

Ответственный руководитель – начальник МКУ «УЖКХ».

2. Мероприятия по подготовке объектов и инженерных сетей:

2.1. По объектам водоснабжения и водоотведения:

- прокладка водопровода от станции 1-го подъема до НФС, срок до 02.09.2024. Ответственный – администрация городского округа Дегтярск.

- проведение повторной экспертизы и получение положительного заключения по проектной документации объекта «Реконструкция канализационных очистных сооружений на территории городского округа Дегтярск», срок до 02.09.2024. Ответственный – начальник МКУ «УЖКХ».

2.2. По объектам теплоснабжения:

- составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков равномерных поставок топлива (природного газа, угля) для котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы и культурного назначения, жилищного фонда; обеспечение их выполнения. Срок исполнения – 29.06.2024. Ответственный исполнитель - генеральный директор ООО «СУО»ТК.

2.3. По сетям наружного освещения:

- модернизация уличного освещения в рамках энергосервисного контракта (77 шт.), в том числе более 30 шт. фонарей планируется установить по заявлениям жителей. Срок исполнения – до 02.09.2024. Ответственный руководитель – начальник МКУ «УЖКХ».

2.4. По газификации:

- строительство газораспределительной сети для газоснабжения индивидуальных жилых домов, следующих 33-х улиц: Весовая, Тракторная, Чкалова, Проезжая, Транспортная, Восточная, Кирова, Озерная, Кунгурская, Ревдинская, Пролетарская, Советская, Октябрьская, Вайнера, Дзержинского, Туристов, Литейщиков, Чапаева, Металлистов, Фрунзе, Школьников, Заречная, Гоголя, Рябиновая, Советская, Лермонтова, Комсомольская, Уральская, Загородная, Полевская, Луговая, Белинского, Карпинского, Геологов, Некрасова, Грибоедова, Загородная, Набережная, переулок Северный, Лесная общей протяженностью (чуть более) 38 км с возможностью подключения к сетям газораспределения более 1100 домовладений. Ответственный руководитель – начальник МКУ «УЖКХ».