

**Информация о ходе реализации подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Дегтярск»,
выполнение работ по обустройству тротуаров и пешеходных дорожек
по улицам Советская, Литвинова, Комарова**

В истекшем периоде текущего года по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Дегтярск», Муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 2027 года» выполнены следующие мероприятия:

№ п.п.	Наименование объекта	Цена контракта, руб.	Протяженность участка, м	Срок выполнения работ	№ контракта, дата	Подрядчик
1	Выполнение работ по обустройству тротуаров и пешеходных дорожек по улице Советская до объездной	2 691 915,40	442	с 10.06.24 до 23.08.24	№ 0362300356124000013 от 10.06.24	ИП Григорьев А.П.
2	Выполнение работ по обустройству тротуаров и пешеходных дорожек по улице Литвинова	2 531 284,28	276	с 10.06.24 до 23.08.24	№ 0362300356124000014 от 10.06.24	ИП Григорьев А.П.
3	Выполнение работ по обустройству тротуаров и пешеходных дорожек по улице Комарова	5 848 834,25	802	с 17.06.24 до 23.08.24	№ 0362300356124000015 от 17.06.24	ООО «СПЕЦЭКО СЕРВИС»
	Итого	11 072 033,93	1 520	-		

Закупка осуществлена конкурентным способом.

Экономия, образовавшаяся в результате проведения конкурентных процедур, будет использована на дополнительные работы в рамках выполнения мероприятий по программе Дом-Школа-Дом.

Сроки выполнения работ по контрактам подрядчиками нарушены. При приемке работ подрядчикам будут выданы требования об уплате неустойки, исходя из фактического срока сдачи работ.

Работы приняты частично. Акт выполненных работ прилагается.

Оставшиеся денежные средства будут направлены на искусственное освещение вдоль вышеуказанных тротуаров.

Начальник МКУ «УЖКХ»

И.Н. Капустник

Распутин-Коган И.С.
8(34397)37030

Акт о приемке выполненных работ № 1 от 26.08.2024
Исправление № 1 от 29.08.2024

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК" ИНН/КПП: 6627008070/668401001 Адрес: 623271, ГОРОД Дегтярск, УЛИЦА КАЛИНИНА, СТРОЕНИЕ 31А
Подрядчик: ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, 662701994422 (ИНН) Адрес: 623271, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ДЕГТЯРСК, Г. ДЕГТЯРСК, УЛ ГАГАРИНА, Д. 5, КВ. 146, Расчетный счет 40802810120000347885 в ООО "Банк Точка", БИК 044525104, корреспондентский счет 30101810745374525104, Код по ОКТМО 65736000, Наименование контрагента для платежного поручения ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ (ИП).
Контракт № 0362300356124000013 от 10.06.2024 г. (реестровый номер 3662700807024000014, ИКЗ 243662700807066840100100370024211244, ИГК)
Наименование объекта Выполнение работ по обустройству тротуаров и пешеходных дорожек по улице Советская до объездной
Место выполнения работ: Российская Федерация, Свердловская обл, Дегтярск г, ГО Дегтярск
Отчетный период с 10.06.2024 г. по 23.08.2024 г.
В соответствии с условиями контракта № 0362300356124000013 от 10.06.2024 г. Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее - оборудование), а Заказчиком приняты указанные решения (элементы), работы, услуги, оборудование:

По порядку	Номер Позиции по смете контракта	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения без НДС, руб.	Стоимость без налога, руб.	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Стоимость с налогом, руб.	Страна происхождения товара оборудования
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		42.11.20.200 Выполнение работ по обустройству тротуаров и пешеходных дорожек по улице Советская до объездной	876 Условная единица	0.82240329	2691915.40	2213840.08	без НДС	Без НДС	2213840.08	
		Всего по акту	х	х	х	2213840.08	х	0.00	2213840.08	х

Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.
КС 2 Д-ш-д Советская(без Светоф).pdf, КС 3.pdf, 10 от 23.08.2024 советская.pdf.

Подрядчик	Заказчик
Работы выполнены в полном объеме	Работы приняты в полном объеме
Дата сдачи 26.08.2024	Приложение: doc04904520240829102911.pdf.
<div>ГРИГОРЬЕВ А. П. (должность) (ф.и.о.) (подпись)</div>	<div>НАЧАЛЬНИККАПУСТНИК И. Н. (должность) (ф.и.о.) (подпись)</div>

Документ подписан электронной подписью

Подписи поставщика	Владелец сертификата ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ,	Сертификат 023ac75b0042b1839b4d45af276fc90413 Действителен с 29.03.2024 по 29.06.2025	Дата и время подписания 29.08.2024 12:52:46(МСК)
Подписи заказчика	Капустник Игорь Николаевич, начальник МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК"	00edd21b0a95d52984fa0f9286773d5ab2 Действителен с 25.04.2024 по 19.07.2025	29.08.2024 13:27:49(МСК)