
Приложение 
к Решению Думы 

городского округа Дегтярск 
от 27 июня 2024 года № 413

Информация
об исполнении Муниципального контракта №0162300003323000006 от

18.09.2023 «Капитальный ремонт трубопровода водовода от станции 1-го
подъема на реке Чусовая до насосно-фильтровальной станции по адресу:

г. Дегтярск, ул. Фурманова, д.1»

Уважаемые депутаты!

Работы  выполняются  обществом  с  ограниченной  ответственностью
«Проект Строй Сити».

Цена  Контракта  составляет  258  844  259  (Двести  пятьдесят  восемь
миллионов восемьсот сорок четыре тысячи двести пятьдесят девять рублей).

По  состоянию  на  1  июня  выполнено  работ  на  сумму   
129 331 114,86.

Принято работ на сумму 128 996 628,26.
Выполнение работ идет с опережением графика (срок выполнения по

контракту - 15.12.2024).
Из 7,2 км. трубопровода: 
2,3 км - опрессовано и уложено
3,5 км - подготовлено к укладке (готова траншея, выполнена сварка).
Вместе  с  тем,  службой  строительного  контроля  в  ходе  выполнения

работ неоднократно были выявлены недостатки

Перечень замечаний службы строительного контроля по 30.05.2024

№ Дата выдачи Форма выдачи Краткое содержание Отметка о
выполнении

1 14.01.2024 Устно Отсутствуют оградительные
элементы у траншеи

Устранено
15.01.2024

2 15.01.2024 Устно
Отсутствуют средства

индивидуальной защиты у
рабочих (каски)

Устранено
16.01.2024

3 03.02.2024 Устно Отсутствуют оградительные
элементы у траншеи

Устранено
04.02.2024

4 19.02.2024 Устно Отсутствуют оградительные
элементы у траншеи

Устранено
20.02.2024



5 08.04.2024
Письменное
предписание

№1

Не пройдена опрессовка
трубопровода на участке от
колодца Г-1-го подъема до
колодца ВК-12. Устранить

неисправность до 29.04.2024 г.

Устранено
24.04.2024

6 26.04.2024
Письменное
предписание

№2

Не пройдена опрессовка
трубопровода на участке от

колодца ВК-12 до колодца ВК-10.
Устранить неисправность до

17.05.2024 г.

Не устранено

7 14.05.2024
Письменное
предписание

№3

Не пройдена опрессовка
трубопровода на участке от

колодца ВК-12 до колодца ВК-10.
Устранить неисправность до

07.05.2024 г.

Не устранено

8 17.05.2024
Письменное
предписание

№4

Затоплен участок трубопровода
после работ по выявлению

протечки. Устранить замечание
до 07.06.2024 г.

Не устранено

9 25.05.2024
Письменное
предписание

№5

Повреждение трубы глубиной
более 10% от толщины стенки

трубы. Устранить замечание до
30.05.2024 г.

Устранено
26.05.2024


