
Приложение 
к Решению Думы 

городского округа Дегтярск 
от 27 июня 2024 года № 414

Информация
о плане подготовки городского округа Дегтярск 

к отопительному периоду 2024/2025 года

30 мая 2024 года в городском округе Дегтярск завершился отопительный
период, и с этого момента, как и в предыдущие годы, началась подготовка к
следующему отопительному периоду - 2024/2025. 

Мероприятия  по  подготовке  к  очередному  отопительному  сезону,  как
правило, начинаются с июня.

План  мероприятий  утвержден  постановлением  администрации
городского округа Дегтярск от 13.06.2024 № 527.

Контроль за  комплексом мероприятий по подготовке  объектов ЖКХ к
сезонной  эксплуатации,  срокам  и  объемам  работ  осуществляет  штаб,
сформированный главой городского округа Дегтярск. 

Планом  подготовки  городского  округа  Дегтярск  к  отопительному
периоду 2024/2025 годов предусмотрены следующие мероприятия.

1. Мероприятия организационного характера:
1.1. Согласование  планов  мероприятий  по  подготовке  объектов

инженерной  инфраструктуры  к  работе  в  зимних  условиях  2024/2025  годов.
Срок исполнения 03.06.2024. Ответственные руководители – глава городского
округа и профильный заместитель главы городского округа Дегтярск.

1.2. Предоставление  информации  в  Министерство  энергетики  и  ЖКХ
Свердловской области, в Западный управленческий округ в период подготовки
объектов коммунальной инфраструктуры к работе в зимних условиях и в ходе
отопительного сезона 2024/2025гг., а именно:

-  сведения  по  подготовке  жилищно-коммунального  хозяйства  к
отопительному сезону по форме 1-ЖКХ (зима) – с июня по ноябрь 2024 года
по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца;

-  сведения  о  наличии  и  расходе  топлива  организациями  жилищно-
коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях по форме
3-ЖКХ (зима)  – ежемесячно в  течение  отопительного периода  до 02 числа
месяца, следующего за отчетным;

-  сведения  о  работе  жилищно-коммунального  хозяйства  и  объектов
энергетики в зимних условиях по состоянию на 01 ноября 2024 года по форме
2-ЖКХ (зима), срок исполнения - до 15 ноября 2024 года.

Ответственный руководитель – начальник МКУ «УЖКХ».

2. Мероприятия по подготовке объектов и инженерных сетей:

2.1. По объектам водоснабжения и водоотведения:
-  прокладка  водопровода  от  станции  1-го  подъема  до  НФС,  срок  до

02.09.2024. Ответственный – администрация городского округа Дегтярск.



-  проведение  повторной  экспертизы  и  получение  положительного
заключения  по  проектной  документации  объекта  «Реконструкция
канализационных  очистных  сооружений  на  территории  городского  округа
Дегтярск», срок до 02.09.2024. Ответственный – начальник МКУ «УЖКХ».

2.2. По объектам теплоснабжения:
-  составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических

ресурсов графиков равномерных поставок топлива (природного газа, угля) для
котельных,  обеспечивающих  теплоснабжение  объектов  социальной  сферы  и
культурного назначения, жилищного фонда; обеспечение их выполнения. Срок
исполнения – 29.06.2024. Ответственный исполнитель -  генеральный директор
ООО «СУО»ТК.

2.3. По сетям наружного освещения:
-  модернизация  уличного  освещения  в  рамках  энергосервисного

контракта (77 шт.), в том числе более 30 шт. фонарей планируется установить
по  заявлениям  жителей.  Срок  исполнения  –  до  02.09.2024.  Ответственный
руководитель – начальник МКУ «УЖКХ».

2.4. По газификации:
-  строительство  газораспределительной  сети  для  газоснабжения

индивидуальных  жилых  домов,  следующих  33-х  улиц:  Весовая,  Трактовая,
Чкалова,  Проезжая,  Транспортная,  Восточная,  Кирова,  Озерная,  Кунгурская,
Ревдинская,  Пролетарская,  Советская,  Октябрьская,  Вайнера,  Дзержинского,
Туристов, Литейщиков, Чапаева, Металлистов, Фрунзе, Школьников, Заречная,
Гоголя,  Рябиновая,  Советская,  Лермонтова,  Комсомольская,  Уральская,
Загородная,  Полевская,  Луговая,  Белинского,  Карпинского,  Геологов,
Некрасова, Грибоедова, Загородная, Набережная, переулок Северный, Лесная
общей протяженностью (чуть  более)  38  км  с  возможностью подключения  к
сетям  газораспределения  более  1100  домовладений.  Ответственный
руководитель – начальник МКУ «УЖКХ».


